

# MINUTAS

## REUNIÓN

Grupo 4  
Pablo Beguerie  
Fernando Betancor

FIBRA ÓPTICA

FECHA	13/10/2025	HORA	19:00hs
-------	------------	------	---------

ASISTENTES	ORDEN DEL DÍA
<ul style="list-style-type: none"><li>Pablo Beguerie</li><li>Fernando Betancor</li></ul>	1. Planificación

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se planifica de como encarar el proyecto “CRUD Fibra óptica”
2. Tecnologías a implementar para el Frontend y Backend

### ACUERDOS TOMADOS

1. Tecnologias a usar: HTML5 - CSS3 - JAVASCRIPT

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 21:00 horas

# MINUTAS

## REUNIÓN

Grupo 4  
Pablo Beguerie  
Fernando Betancor

FIBRA ÓPTICA

FECHA	20/10/2025	HORA	19:00hs
-------	------------	------	---------

ASISTENTES	ORDEN DEL DÍA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pablo Beguerie</li><li>• Fernando Betancor</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DIAGRAMA DE GANTT</li><li>2. MINUTAS</li></ol>

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se lleva a cabo la base de Diagrama de Gantt
2. Se elige un modelo de Minutas

### ACUERDOS TOMADOS

1. Diseños tanto para diagrama de gantt como para minutias

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 21:00 horas

--

# MINUTAS

## REUNIÓN

Grupo 4  
Pablo Beguerie  
Fernando Betancor

FIBRA ÓPTICA

FECHA	27/10/2025	HORA	19:00hs
-------	------------	------	---------

ASISTENTES	ORDEN DEL DÍA
<ul style="list-style-type: none"><li>Pablo Beguerie</li><li>Fernando Betancor</li></ul>	1. Back-End

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se encara el código funcional para lograr el C.R.U.D de fibra óptica

### ACUERDOS TOMADOS

1. Se utiliza Javascript

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 21:00 horas

# MINUTAS

## REUNIÓN

Grupo 4  
Pablo Beguerie  
Fernando Betancor

FIBRA ÓPTICA

FECHA	03/11/2025	HORA	19:00hs
-------	------------	------	---------

ASISTENTES	ORDEN DEL DÍA
<ul style="list-style-type: none"><li>Pablo Beguerie</li><li>Fernando Betancor</li></ul>	1. Front-End

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Se arranca el diseño visual para mostrar el C.R.U.D

ACUERDOS TOMADOS
1. se emplea HTML5 - CSS3 - JAVASCRIPT

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 21:00 horas

# MINUTAS

## REUNIÓN

Grupo 4  
Pablo Beguerie  
Fernando Betancor

FIBRA ÓPTICA

FECHA	10/11/2025	HORA	19:00hs
-------	------------	------	---------

ASISTENTES	ORDEN DEL DÍA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pablo Beguerie</li><li>• Fernando Betancor</li></ul>	1. Despliegue

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se prueba q todo funcione como debe funcionar

### ACUERDOS TOMADOS

- 1.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 21:00 horas